
СУБПОДРЯДНЫЙ   ДОГОВОР   № 54/7-АР
г.  Москва                  

               


                               «___»________ 2007г.

ООО «СК «Бородино-Строй», именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице Генерального директора Акопяна А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Группа компаний «АСС-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице Генерального директора Боярина С.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по созданию систем внутренней радиотрансляции, часофикации, эфирного и спутникового телевидения, автоматики и диспетчеризации инженерных систем, включая возможные работы, определенно неупомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной  его эксплуатации в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «АСС», на Объекте: «Головной офис ОАО «АКБ Связь-банк» по адресу: г. Москва, Орликов пер., вл.1/11, стр.1  (далее по тексту – «Объект»).

1.2. Указанные работы выполняются в соответствии с настоящим Договором, проектной документацией, сводным перечнем работ (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.Ориентировочная стоимость подлежащих выполнению работ на момент заключения Договора составляет 3 933 593,00 руб. (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто три рубля 00 копеек), включая НДС 18 % - 600 039,61 руб. (Шестьсот тысяч тридцать девять рублей 61 копейка).

2.2.Содержание, объем и стоимость работ определяются Дополнительными соглашениями по мере готовности и согласования проектной документации.
2.3.В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, их содержание, порядок проведения, стоимость и сроки их выполнения устанавливаются Дополнительным соглашением Сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Датой начала работ является дата зачисления аванса в размере 30% от стоимости работ по настоящему Договору на расчетный счет Субподрядчика.  

3.2.Срок завершения работ в течение 30 календарных дней с момента перечисления аванса. Поставка оконечных устройств системы часофикации осуществляется в течение 60 дней.
3.3.На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, как отдельных этапов, так и всего комплекса работ в целом является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
4.1. Генподрядчик перечисляет в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Договора на счет Субподрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ в сумме – 1 180 077,90 руб. (Один миллион сто восемьдесят тысяч семьдесят семь рублей 90 копеек),  в том числе НДС 18% - 180 011,88 руб. (Сто восемьдесят тысяч одиннадцать рублей 88 копеек) на основании выставленного Субподрядчиком счета.
4.2. Для приобретения оборудования с длительным сроком поставки и стоимостью, превышающей сумму аванса, Генподрядчик перечисляет аванс на основании счета, выставленного Субподрядчиком.
4.3. Все остальные расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных представителями обеих Сторон, в течение десяти банковских дней, после подписания указанных форм КС-2 и КС-3 и предъявления Субподрядчиком счета.
4.4. Выплаченный Субподрядчику аванс погашается при ежемесячных расчётах пропорционально стоимости выполненных работ.

4.5. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ (по данным форм КС-2, КС-3), Генподрядчик производит удержания в размере 6% (шести) процентов за оказание услуг по обслуживанию Генподрядчика. 

4.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится Генподрядчиком в течение 30 банковских дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке или Акта сверки выполненных и оплаченных работ (п.12.5.).

4.7. В случае наступления обстоятельств, оговоренных в п.12.7. настоящего Договора, после подписания Акта сверки выполненных и оплаченных работ, Генподрядчик предъявляет Субподрядчику счет на погашение неотработанной части аванса.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1.Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, за исключением случаев централизованной поставки Генподрядчиком, что подтверждается дополнительным соглашением, подписанным Сторонами не позднее 15 календарных дней с момента заключения Договора (Дополнительного соглашения).

 В случае, если в процессе работы возникает необходимость в приобретении дополнительного оборудования, материалов, изделий Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают на какую из Сторон возлагается обязанность по обеспечению материалами и оборудованием, а также иные существенные условия (номенклатура, количество, стоимость, срок).

5.2.Генподрядчик имеет приоритетное право (в случае несогласования последним материалов, предлагаемых к приобретению Субподрядчиком) приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Субподрядчику по настоящему Договору, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. 
Субподрядчик обязан после окончания работ представить Генподрядчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Генподрядчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Субподрядчика неиспользованного материала.

5.3.Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Генподрядчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4.Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5.Каждая сторона несет ответственность за:

-соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

5.6.Реализация материалов и конструкций, не использованных Субподрядчиком при выполнении работ и оплаченных Генподрядчиком, осуществляется Генподрядчиком.

6. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
Субподрядчик обязуется:
6.1. До заключения договора предоставить Генподрядчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Генподрядчику другие относящиеся к Договору и соответствующей работе сведения.

6.2. Выполнить все работы из своих материалов, своими силами и средствами (действуя в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора), либо с привлечением третьих лиц, предварительно согласовав выбор субподрядной организации и проект договора с Генподрядчиком. При этом Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору третьим лицом, как за свои собственные действия.

6.3. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать их Генподрядчику.
6.4. Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

-в ходе выполнения работ на Объекте проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства;

-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.5. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

6.6. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

6.7. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Генподрядчика.

6.8. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

6.9. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

-возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.10. Обеспечить доступ представителя Генподрядчика к месту выполнения работ.
6.11. Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика в объеме настоящего Договора, если такие указания не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
6.12. Известить Генподрядчика за 3 дня до начала приемки скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет без отставания от Графика производства Работ.

6.13. К актам выполненных работ представлять исполнительную документацию, согласно перечню ИГАСН.
6.14. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, находящихся на территории строительной площадки. В случае повреждения восстановить их за свой счет и своими силами без изменения установленных сроков производства работ.
6.15. Не продавать, не передавать или использовать не по назначению проектную документацию на строительство Объекта или отдельных его частей третьей Стороне без письменного разрешения Генподрядчика.
6.16. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства по вине Субподрядчика, а также все претензии, иски, штрафы, предъявленные административными органами и третьими лицами в адрес (Генподрядчика) по участку Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком. При этом сумма ущерба, штрафа и т. п. взыскивается Генподрядчиком с Субподрядчика при расчетах за выполненные работы.

Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

6.17. Незамедлительно предоставлять информацию, запрашиваемую Генподрядчиком, касающуюся предмета Договора.

6.18. Принять участие в работе приемочной Рабочей (Государственной) комиссии.

6.19. Во время выполнения работ обеспечить постоянное присутствие на Объекте ответственного представителя, уполномоченного решать технические и организационные вопросы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6.20. В течение 5 дней со дня подписания настоящего Договора передать Генподрядчику оригинал доверенности, на основании которой действует ответственный представитель.

6.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Генподрядчик обязуется:
7.1. Передать Субподрядчику по Акту согласованную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию со штампом «К производству работ», а также помещения для производства работ.
7.2. Обеспечить к месту проведения работ доступ списочного персонала Субподрядчика.
7.3. Предоставить Субподрядчику временные здания и сооружения, необходимые для производства работ, указать точки подключения: электроснабжения, телефонной связи, тепла, горячей воды, наружного пожаротушения, водостока, канализации. 
7.4. Передать Субподрядчику до завершения работ по настоящему Договору перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

7.5. Обеспечить охрану имущества Субподрядчика в пределах Объекта, при условии сдачи Подрядчиком имущества под охрану в установленном законодательством порядке (с учетом требований охранной службы).
7.6. Обеспечить строительную готовность Объекта поэтапно, предоставив Субподрядчику необходимый фронт работ.
7.7. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренными условиями настоящего Договора.

7.8. Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ (с соответствующими записями в журналах и актах), соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, а также правильностью использования Субподрядчиком материалов Генподрядчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
7.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Сдача выполненных работ Субподрядчиком и их приемка оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

8.2. Субподрядчик ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца представляет Генподрядчику на рассмотрение следующие документы:
-акты выполненных работ по форме КС-2;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-исполнительную документацию, укомплектованную и оформленную в установленном порядке;

-счета-фактуры в 1-м экземпляре.
8.3. Генподрядчик после проверки объемов и качества выполненных работ подписывает акты КС-2 и справку КС-3 в течение 5 банковских дней с даты их предъявления при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Генподрядчика досрочно.
8.4. Качество выполненных Субподрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего Договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода.
8.5. Результат выполненных работ должен в момент передачи Генподрядчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными предъявляемыми требованиями, и быть пригодным для установленного Договором использования.
8.6. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по настоящему Договору, Субподрядчик обязан выполнять работы, соблюдая эти обязательные требования.
8.7. В случае обнаружения неполного или некачественного выполнения работ, Генподрядчик имеет право составить ведомость дефектов и отложить подписание актов выполненных работ до полного устранения выявленных дефектов.
8.8. После подписания Генподрядчиком акта КС-2, Субподрядчик выписывает счёт на оплату выполненных работ, с учётом погашения аванса, а Генподрядчик в течение 10 банковских дней производит оплату выполненных работ.

8.9. По окончанию работ Субподрядчик предъявляет Генподрядчику заключительный акт КС-2, справку КС-3, полный комплект исполнительной документации в 2-х экземплярах, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам и Акт сдачи-приемки выполненных работ.
8.10. При сдаче работ Субподрядчик обязан сообщить Генподрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.11. Генподрядчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генподрядчиком.
8.12. В случае необоснованного отказа от приёмки работ и не подписания актов КС-2,3 более 10 дней после представления, работы считаются выполненными и принятыми к оплате.

8.13. Генподрядчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, вправе потребовать от Субподрядчика устранение выявленных дефектов в установленный Генподрядчиком срок.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
9.2. Гарантийный срок устанавливается двенадцать месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (по вине Субподрядчика), то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении двустороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. В случае не устранения Субподрядчиком дефектов, изложенных в двустороннем акте, а равно в случае неявки представителя Субподрядчика для составления двустороннего акта в течение 3-х дней с момента письменного уведомления Генподрядчик вправе для исправления  некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, эмбарго, революция, эпидемии, изменения законодательства и другие возможные обстоятельства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, то сроки обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют эти обстоятельства (Форс-мажор).

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение трёх месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.    

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Надлежащим доказательством наличия этих обстоятельств будет служить свидетельство компетентных государственных органов.  
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут имущественную ответственность, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в соответствии с действующим Законодательством.

11.2. Субподрядчик за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору и сдачи их Генподрядчику по вине Субподрядчика уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1 %  от стоимости невыполненных  в срок работ за каждый день просрочки, но не свыше 10 % от стоимости невыполненных работ.

11.3. Генподрядчик за задержку оплаты работ в нарушение условий настоящего Договора, уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости подлежащих оплате работ.

11.4. Уплата санкции не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств.
11.5. Начисление и уплата пени за нарушение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора производится Стороной на основании выставленной претензии о ненадлежащем исполнении договорных обязательств или на основании требования об уплате пени. При этом Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, предусмотренных Договором.

При отсутствии письменного требования Стороны об оплате неустойки, она не начисляется и не оплачивается.

11.6. В случаях, когда работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в установленный Генподрядчиком срок;

-соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

-возмещения своих расходов и убытков на устранение недостатков своими силами или с привлечением третьих лиц.

Если отступления в работе от условий настоящего  Договора или иные недостатки результата работы в установленный Генподрядчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
11.7. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

11.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в  соответствии с условиями настоящего Договора.
11.9. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных, в соответствии с п.8.4, п.8.5., п.8.6., до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.
11.10.Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

-задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

-систематического нарушения Субподрядчиком условий Договора, в том числе требований по качеству и сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания более чем на 20 дней;

-аннулирования лицензий, лишающих Субподрядчиком права на производство работ.

 12.3. Субподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

-финансовой несостоятельности Генподрядчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 20 банковских дней;

-остановки Генподрядчиком работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 20 банковских  дней.
 12.4. Сторона, решившая отказаться от исполнения настоящего Договора, должна направить письменное уведомление о намерении отказаться от исполнения настоящего Договора другой Стороне с указанием причин и даты расторжения Договора не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня отказа от исполнения настоящего Договора. С момента получения указанного уведомления Договор считается расторгнутым.
12.5. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в п.12.2.-12.3., Стороны составляют Акт сверки выполненных и оплаченных работ и проводят взаиморасчеты в течение 15 дней после расторжения Договора. 

12.6. В случае прекращения настоящего Договора до приемки Генподрядчиком результата работы, выполненной Субподрядчиком, Генподрядчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Субподрядчику произведенных затрат.

12.7. Если стоимость выполненных работ меньше суммы оплаченной Субподрядчику (с учетом выплаченного аванса), Субподрядчик возвращает Генподрядчику неотработанный аванс, на сумму которого начисляются проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ в соответствии со ст. 395 ГК РФ при условии расторжения Договора:
-по инициативе Субподрядчика;

-по инициативе Генподрядчика в случае предъявления обоснованных претензий к выполненным работам (сроки, качество работ и применяемых материалов).

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1.Любая информация и документация, предоставляемая Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению иначе как с письменного согласия другой Стороны. При этом Стороны обязуются соблюдать следующие дополнительные условия конфиденциальности:

-вся информация и документация используется только в целях исполнения обязательств по настоящему Договору;

-документация, нуждающаяся в особой защите, маркируется грифом «Конфиденциально».
13.2.Объем и характер предоставляемой информации и документации, даже при запросе уполномоченными организациями в случаях, предусмотренных законом, Субподрядчик обязан предварительно согласовать с Генподрядчиком.  

13.3.Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 13 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1.Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем досудебных претензионных переговоров, а в случае их не урегулирования рассматриваются в Арбитражном суде г.Москвы. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней.


14.2.В случае неполучения ответа Стороной, направившей претензию, по истечении вышеуказанного срока, указанная Сторона имеет право на обращение в суд.

14.3.Все приложения, изменения и дополнительные соглашения действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.


14.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1  –  Сводный перечень работ.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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