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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	[bookmark: TO0000001]ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Комплекс стандартов на автоматизированные системы
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СТАДИИ СОЗДАНИЯ
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	ГОСТ 
34.601-90


Дата введения 01.01.92
Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т.п.), включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (далее - организациях).
Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС.
В приложении 1 приведено содержание работ на каждом этапе.
[bookmark: PN0000001][bookmark: _Toc94018390][bookmark: PO0000001]1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: PN0000002][bookmark: PO0000002]1.1. Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания АС, соответствующей заданным требованиям.
[bookmark: PN0000003][bookmark: PO0000003]1.2. Стадии и этапы создания АС выделяются как части процесса создания по соображениям рационального планирования и организации работ, заканчивающихся заданным результатом.
[bookmark: PN0000004][bookmark: PO0000004]1.3. Работы по развитию АС осуществляют по стадиям и этапам, применяемым для создания АС.
[bookmark: PN0000005][bookmark: PO0000005]1.4. Состав и правила выполнения работ на установленных настоящим стандартом стадиях и этапах определяют в соответствующей документации организаций, участвующих в создании конкретных видов АС.
Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС, приведен в приложении 2.
[bookmark: PN0000006][bookmark: _Toc94018391][bookmark: PO0000006]2. СТАДИИ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АС
[bookmark: PN0000007][bookmark: PO0000007]2.1. Стадии и этапы создания АС в общем случае приведены в таблице.
	[bookmark: TO0000002]Стадии
	Этапы работ

	1. Формирование требований к АС
	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС

	
	1.2. Формирование требований пользователя к АС

	
	1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)

	2. Разработка концепции АС
	2.1. Изучение объекта

	
	2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ

	
	2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя

	
	2.4. Оформление отчета о выполненной работе

	3. Техническое задание
	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС

	4. Эскизный проект
	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям

	
	4.2. Разработка документации на АС и ее части

	5. Технический проект
	5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям

	
	5.2. Разработка документации на АС и ее части

	
	5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку

	
	5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации

	6. Рабочая документация
	6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части

	
	6.2. Разработка или адаптация программ

	7. Ввод в действие
	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие

	
	7.2. Подготовка персонала

	
	7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)

	
	7.4. Строительно-монтажные работы

	
	7.5. Пусконаладочные работы

	
	7.6. Проведение предварительных испытаний

	
	7.7. Проведение опытной эксплуатации

	
	7.8. Проведение приемочных испытаний

	8. Сопровождение АС
	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами

	
	8.2. Послегарантийное обслуживание


[bookmark: PN0000008][bookmark: PO0000008]2.2. Стадии и этапы, выполняемые организациями - участниками работ по созданию АС, устанавливаются в договорах и техническом задании на основе настоящего стандарта.
Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну стадию «Технорабочий проект». В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.
[bookmark: _Toc94018392][bookmark: PN0000009][bookmark: PO0000009][bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное
[bookmark: _Toc94018393]СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
[bookmark: PN0000010][bookmark: PO0000010]1. На этапе 1.1 «Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС» в общем случае проводят:
- сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;
- оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;
- оценку (технико-экономической, социальной и т.п.) целесообразности создания АС.
[bookmark: PN0000011][bookmark: PO0000011]2. На этапе 1.2 «Формирование требований пользователя к АС» проводят:
- подготовку исходных данных для формирования требований к АС (характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования системы);
- формулировку и оформление требований пользователя к АС.
[bookmark: PN0000012][bookmark: PO0000012]3. На этапе 1.3 «Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)» проводят оформление отчета о выполненных работах на данной стадии и оформление заявки на разработку АС (тактико-технического задания) или другого заменяющего ее документа с аналогичным содержанием.
[bookmark: PN0000013][bookmark: PO0000013]4. На этапах 2.1 «Изучение объекта» и 2.2 «Проведение необходимых научно-исследовательских работ» организация-разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые научно-исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации требований пользователя, оформляют и утверждают отчеты о НИР.
[bookmark: PN0000014][bookmark: PO0000014]5. На этапе 2.3 «Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя» в общем случае проводят разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой АС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; сопоставление требований пользователя и характеристик предлагаемой системы и выбор оптимального варианта; определение порядка оценки качества и условий приемки системы; оценку эффектов, получаемых от системы.
[bookmark: PN0000015][bookmark: PO0000015]6. На этапе 2.4 «Оформление отчета о выполненной работе» подготавливают и оформляют отчет, содержащий описание выполненных работ на стадии, описание и обоснование предлагаемого варианта концепции системы.
[bookmark: PN0000016][bookmark: PO0000016]7. На этапе 3.1 «Разработка и утверждение технического задания на создание АС» проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при необходимости, технических заданий на части АС.
[bookmark: PN0000017][bookmark: PO0000017]8. На этапе 4.1 «Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям» определяются: функции АС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; концепции информационной базы, ее укрупненную структуру; функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств.
[bookmark: PN0000018][bookmark: PO0000018]9. На этапе 5.1 «Разработка проектных решений по системе и ее частям» обеспечивают разработку общих решений по системе и ее частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решений задач и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению.
[bookmark: PN0000019][bookmark: PO0000019]10. На этапах 4.2 и 5.2 «Разработка документации на АС и ее части» проводят разработку, оформление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АС. Виды документов - по ГОСТ 34.201.
[bookmark: PN0000020][bookmark: PO0000020]11. На этапе 5.3 «Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку» проводят: подготовку и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС; определение технических требований и составление ТЗ на разработку изделий, не изготавливаемых серийно.
[bookmark: PN0000021][bookmark: PO0000021]12. На этапе 5.4 «Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации» осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС.
[bookmark: PN0000022][bookmark: PO0000022]13. На этапе 6.1 «Разработка рабочей документации на систему и ее части» осуществляют разработку рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу АС в действие и ее эксплуатации, а также для поддерживания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, ее оформление, согласование и утверждение. Виды документов - по ГОСТ 34.201.
[bookmark: PN0000023][bookmark: PO0000023]14. На этапе 6.2 «Разработка или адаптация программ» проводят разработку программ и программных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых программных средств, разработку программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101.
[bookmark: PN0000024][bookmark: PO0000024]15. На этапе 7.1 «Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие» проводят работы по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, в том числе: реализацию проектных решений по организационной структуре АС; обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами; внедрение классификаторов информации.
[bookmark: PN0000025][bookmark: PO0000025]16. На этапе 7.2 «Подготовка персонала» проводят обучение персонала и проверку его способности обеспечить функционирование АС.
[bookmark: PN0000026][bookmark: PO0000026]17. На этапе «Комплектация АС поставляемыми изделиями» обеспечивают получение комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий. Проводят входной контроль их качества.
[bookmark: PN0000027][bookmark: PO0000027]18. На этапе 7.4 «Строительно-монтажные работы» проводят: выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала АС; сооружение кабельных каналов; выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; испытание смонтированных технических средств; сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.
[bookmark: PN0000028][bookmark: PO0000028]19. На этапе 7.5 «Пусконаладочные работы» проводят автономную наладку технических и программных средств, загрузку информации в базу данных и проверку системы ее ведения; комплексную наладку всех средств системы.
[bookmark: PN0000029][bookmark: PO0000029]20. На этапе 7.6 «Проведение предварительных испытаний» осуществляют:
- испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;
- устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС, в т.ч. эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний;
- оформление акта о приемке АС в опытную эксплуатацию.
[bookmark: PN0000030][bookmark: PO0000030]21. На этапе 7.7 «Проведение опытной эксплуатации» проводят, опытную эксплуатацию АС; анализ результатов опытной эксплуатации АС; доработку (при необходимости) программного обеспечения АС; дополнительную наладку (при необходимости) технических средств АС; оформление акта о завершении опытной эксплуатации.
[bookmark: PN0000031][bookmark: PO0000031]22. На этапе 7.8 «Проведение приемочных испытаний» проводят:
- испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний;
- анализ результатов испытаний АС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;
- оформление акта о приемке АС в постоянную эксплуатацию.
[bookmark: PN0000032][bookmark: PO0000032]23. На этапе 8.1 «Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами» осуществляют работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АС в течение установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию на АС.
[bookmark: PN0000033][bookmark: PO0000033]24. На этапе 8.2 «Послегарантийное обслуживание» осуществляют работы по:
- анализу функционирования системы;
- выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений;
- установлению причин этих отклонений;
- устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных характеристик АС;
- внесению необходимых изменений в документацию на АС.
[bookmark: _Toc94018394][bookmark: PN0000034][bookmark: PO0000034]ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное
[bookmark: _Toc94018395]ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ АС
[bookmark: PN0000035][bookmark: PO0000035]1. Организация-заказчик (пользователь), для которой создастся АС и которая обеспечивает финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС, а также выполнение отдельных работ по созданию АС.
[bookmark: PN0000036][bookmark: PO0000036]2. Организация-разработчик, которая осуществляет работы по созданию АС, представляя заказчику совокупность научно-технических услуг на разных стадиях и этапах создания, а также разрабатывая и поставляя различные программные и технические средства АС.
[bookmark: PN0000037][bookmark: PO0000037]3. Организация-поставщик, которая изготавливает и поставляет программные и технические средства по заказу разработчика или заказчика.
[bookmark: PN0000038][bookmark: PO0000038]4. Организация - генпроектировщик объекта автоматизации.
[bookmark: PN0000039][bookmark: PO0000039]5. Организации - проектировщики различных частей проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС.
[bookmark: PN0000040][bookmark: PO0000040]6. Организации строительные, монтажные, наладочные и другие.
Примечания:
[bookmark: PN0000041][bookmark: PO0000041]1. В зависимости от условий создания АС возможны различные совмещения функций заказчика, разработчика, поставщика и других организаций, участвующих в работах по созданию АС.
[bookmark: PN0000042][bookmark: PO0000042]2. Стадии и этапы выполняемых ими работ по созданию АС определяют на основании настоящего стандарта.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
[bookmark: PN0000043][bookmark: PO0000043]1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам
[bookmark: PN0000044][bookmark: PO0000044]2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3469
[bookmark: PN0000045][bookmark: PO0000045]3. ВЗАМЕН ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86
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